

**APLICA MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA  
DE PRODUCTO.**

**RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0.558/2019**

Arica, 13 de diciembre de 2019

Con esta fecha la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, ha expedido la siguiente Resolución Exenta.

**VISTO:**

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de diciembre de 1981, del Ministerio de Educación; Resolución N°6, 7 y 8, todas de 2019 de la Contraloría General de la República, según sea pertinente en la especie; Resolución Exenta Universitaria Contral N° 0.01/2002 de fecha 14 de enero de 2002; Resolución Exenta Universitaria Contral N° 0.01/2018 de fecha 23 de abril de 2018; Decreto Exento N°00.1140/2016, de 09 de noviembre de 2016 y sus modificaciones; Traslado DAF N°171/2019 de fecha diciembre 10 de 2019; Decreto Exento N° 00.797/2010 de fecha 26 de julio de 2010; Decreto Exento N°00.877/2018 de fecha septiembre 10 de 2018; las facultades que me confiere el Decreto TRA N° 335/125/2019 de julio 02 de 2019; Decreto Exento RA 335/210/2018 del 14 de septiembre de 2018 y antecedentes adjuntos.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Universidad de Tarapacá realizó a través del Portal ChileCompra, **la Adquisición de ventiladores para Biblioteca de UTA**, mediante Orden de Compra N°5192-34-CM19, con el proveedor **Soc. Comercial AMW S.A., R.U.T. N°77.714.930-K**.

Que, según lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad, la adquisición se recibió con incumplimiento en el plazo de la fecha de entrega, por lo que corresponde calcular el cobro del porcentaje correspondiente de multa por 12 días hábiles con tope de 10 días hábiles, según Orden de Compra N°5192-34-CM19.

Que, por medio carta DAF N°0.890/2019 de fecha 25 de noviembre de 2019, se notificó al proveedor la infracción cometida, monto de la multa y se le informó el plazo de cinco días hábiles para efectuar sus descargos.

Que mediante Traslado DAF N°171 de fecha 10 de diciembre de 2019, se solicita elaboración de Acto Administrativo que determine la multa, al proveedor **Soc. Comercial AMW S.A.**

**RESUELVO:**

**1) Aplíquese al proveedor Soc. Comercial AMW S.A., R.U.T. N°77.714.930-K**, una multa total de \$20.990.- (veinte mil novecientos noventa pesos), equivalente al 2% del valor neto de las cantidades atrasadas de la Orden de Compra, emitida por la suma total de \$124.891.- (ciento veinticuatro mil ochocientos noventa y un pesos), correspondiente a 10 días hábiles de atraso en el plazo de entrega del producto o servicio requerido.

2) Notifíquese el presente acto administrativo al proveedor **Soc. Comercial AMW S.A., R.U.T. N°77.714.930-K**, conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.880 de 2003, de bases de procedimientos administrativos.

3) Publíquese, en el sistema de información de la Universidad, conforme lo establece el art. 7 de la Ley N°20.285 de 2008, sobre Acceso a la información pública.

**Anótese, y remítase a la Contraloría de la Universidad, para su control y registro.  
Comuníquese una vez tramitado totalmente el presente acto administrativo.**

  
SECRETARIA  
DE LA  
UNIVERSIDAD  
**PAULA LEPE CAICONTE**  
Secretaria de la Universidad

  
**ALVARO PALMA QUIROZ**  
Vicerrector  
de Administración y Finanzas

  
CONTRALOR

**23 DIC. 2019**