UNIVERSIDAD DE TARAPACA
VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS
ARICA - CHILE

**APLICA MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE PRODUCTO.**

**RESOLUCION EXENTA VAF. Nº 0.745/2016**

Arica, 15 de noviembre de 2016

Con esta fecha la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, ha expedido la siguiente Resolución Exenta.

**VISTO:**

Lo dispuesto en el D.F.L. Nº 150, de 11 de diciembre de 1981, del Ministerio de Educación; Resolución Nº 1.600, de 06 de Noviembre de 2008, de la Contraloría General de la República; Decreto Exento Nº 00.75/12 de fecha 12 de enero de 2012; Decreto Exento N° 00.647/2012 de fecha 05 de julio de 2012; Decreto Exento N° 00.797/2010 de fecha 26 de julio de 2010; Traslado DAF N° 003/2016 de fecha 11 noviembre de 2016; Decreto Nº 139/2016 de fecha 24 de junio de 2016; Decreto Exento N° 00.958/2014, del 28 de octubre de 2014; Resoluciones Exentas Contral Nº 0.01/2002 y Nº 0.02/2002 ambas de fecha 14 de enero de 2002, y antecedentes adjuntos.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Universidad de Tarapacá realizó a través del Portal ChileCompra, la adquisición de **UPS Y TELEVISORES**, mediante Orden de Compra Nº 5027-404-CM16, **al proveedor SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA., R.U.T. N° 76.280.169-8.**

Que, según lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad, el suministro se recepcionó con incumplimiento en el plazo de la fecha de entrega, por lo que corresponde aplicar el cobro del porcentaje correspondiente de multa por 7 días corridos y 15 días corridos (con tope de 10 días hábiles), según Orden de Compra Nº 5027-404-CM16.

| Detalle | días corridos por atraso | Tope de 10 días hábiles | Multa |
|---|---|---|---|
| Televisores | 07 | ----- | $117.301.- |
| 02 UPS | 20 | 15 días corridos | $57.047.- |
| 01 UPS | 31 | 15 días corridos | $28.524.- |
| | | Total | $202.872.- |

**RESUELVO:**

**1) Aplíquese al proveedor SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA., R.U.T. N° 76.280.169-8,** una multa total de $202.872.- (doscientos dos mil ochocientos setenta y dos pesos), equivalente al 2% del valor neto de la Orden de Compra emitida por la suma total de $1.336.485.- (un millón trescientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos), correspondiente a 7 y 15 días corridos por atraso, en el plazo de entrega de los productos o servicios requeridos.

**2)** Notifíquese el presente acto administrativo al proveedor **SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES CARDENAS MONSALVE LTDA., R.U.T. N° 76.280.169-8,** conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 de 2003, de bases de procedimientos administrativos.

**Regístrese, comuníquese y archívese.**
**"POR ORDEN DEL RECTOR"**

UNIVERSIDAD DE TARAPACA SECRETARIA DE LA UNIVERSIDAD ARICA

**CELIA BÓRQUEZ BENITT**
**Secretaria(S) de la Universidad de Tarapacá**

UNIVERSIDAD DE TARAPACA CONTRALORIA ARICA

**CONTRALOR**

UNIVERSIDAD DE TARAPACA Vicerrector Administración y Finanzas ARICA

**ALVARO PALMA QUIROZ**
**Vicerrector**
**Administración y Finanzas**

**APQ/alc**

21 NOV 2016