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RECHAZA DESCARGOS POR APLICACION DE MULTA POR
RETRASO EN LA ENTREGA DE PRODUCTO.

RESOLUCION EXENTA VAF.N20.273/2018
Arica, 18 de julio de 2018

Con esta fecha la Vicerrectoria de Administracién y Finanzas,
ha expedido la siguiente Resolucién Exenta.

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. N2 150, de 11 de diciembre de 1981,
del Ministerio de Educacién; Resolucién N2 1.600, de 06 de Noviembre de 2008, de la
Contralorfa General de la Reptiblica; Decreto Exento N° 00.1140/2016, de 09 de noviembre de
2016 y sus modificaciones; Decreto Exento N° 00.797/2010 de fecha 26 de julio de 2010;
Resolucién Exenta Contral N2 0.01/2002 de fecha 14 de enero de 2002; Resolucién Exenta
Contral N2 0.01/2018 de fecha 23 de abril de 2018; DAL N2206,/2018 de fecha julio 10 de 2018;
las facultades que me confiere el Decreto N° 84/2014 de 07 de abril 2014; Decreto TRA
N°335/15/2016, de 28 de julio de 2016 y antecedentes adjuntos

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad de Tarapaca realizd a través del Portal
ChileCompra, la adquisicién de “EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO TECNICO DE LA
RADIO UTA (MEC), mediante Orden de Compra N°726931-390-SE17, al proveedor EMPRESA
DE INGENIERIA CASTILLO LIMITADA, R.U.T. N°77.011.080-7.

Que, se dicta Resolucién Exenta VAF N° 0.094/2018, y en su
parte resolutiva se aplica una multa total de $240.000.- (doscientos cuarenta mil pesos),
equivalente al 2% del valor neto de la Orden de Compra mencionada, correspondiente a 5 dias
habiles de atraso en el plazo de entrega del producto o servicio requerido.

Que, en contra de la resolucibn mencionada, se recibe
descargos del proveedor mediante carta de fecha 27 de junio de 2018, en la cual se argumenta
apelacién.

Lo informado en oficio D.A.L. N° 206/2018 que sugiere la
aplicacién de multa al proveedor EMPRESA DE INGENIERIA CASTILLO LIMITADA, en atencién
a que los antecedentes acompafiados han sido insuficientes para acreditar causal eximente de
responsabilidad en el retardo de la entrega de la adquisicién

RESUELVO:

1) Rechazase los descargos presentados mediante carta de
fecha 25 de junio de 2018, por el proveedor EMPRESA DE INGENIERIA CASTILLO LIMITADA,
R.U.T.N°77.011.080-7.

i 2) Notifiquese el presente acto administrativo al proveedor
EMPRESA DE INGENIERIA CASTILLO LIMITADA, R.U.T. N°77.011.080-7, conforme a lo
dispuesto en la Ley N° 19.880 de 2003, de bases de procedimientos administrativos.
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3) Publiquese, en el sistema de informacién de la Universidad,
conforme lo establece el art. 7 de la Ley N°20.285 de 2008, sobre Acceso a la informacion
publica.

Registrese, comuniquese y archivese.
“POR ORDEN DEL RECTOR"
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