

APLICA MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE PRODUCTO.

RESOLUCION EXENTA VAF. N° 0.98/2019

Arica, 06 de marzo de 2019

Con esta fecha la Vicerrectoría de Administración y Finanzas, ha expedido la siguiente Resolución Exenta.

VISTO:

Lo dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de diciembre de 1981, del Ministerio de Educación; Resolución N° 1.600, de 30 de octubre de 2008, de la Contraloría General de la República; Decreto Exento N° 00.1140/2016, de 09 de noviembre de 2016 y sus modificaciones; Decreto Exento N° 00.797/2010 de fecha 26 de julio de 2010; Traslado DAF N°041/2019 de fecha 05 de marzo de 2019; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2002 de fecha 14 de enero de 2002; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2018 de fecha 23 de abril de 2018; las facultades que me confiere el Decreto N°84/2014 de 07 de abril 2014 y las facultades que me confiere el Decreto Exento N°00.647/2018, de 24 de julio de 2018 y los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, la Universidad realizó un llamado a licitación pública a través del portal de Mercado Público denominada **"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE AUDIO Y VIDEO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SALAS ESPEJO Y SALAS DE SIMULACIÓN DE LA ESCUELA DE MEDICINA-UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ"** de ID N°806208-21-LP18, adjudicada al proveedor **Videocorp Ingeniería y Telecomunicaciones S.A.**, RUT N°89.629.300-1 mediante Resolución Exenta FACSAL N°0219/2018.

Que, según lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Universidad, la adquisición se recibió con incumplimiento en el plazo de la fecha de entrega, por lo que corresponde aplicar el cobro del porcentaje correspondiente de multa por 09 días hábiles de atraso de la orden de Compra N°806208-101-SE18.

RESUELVO:

1) Aplíquese al proveedor Videocorp Ingeniería y Telecomunicaciones S.A., RUT N°89.629.300-1, una multa total de \$2.006.188.- (dos millones seis mil ciento ochenta y ocho pesos), equivalente al 2% del valor neto de la Orden de Compra aplicable a las cantidades atrasadas, emitida por la suma total de \$35.404.256.- (treinta y cinco millones cuatrocientos cuatro mil doscientos cincuenta y seis pesos), correspondiente a 09 días hábiles de atraso en el plazo de entrega del producto o servicio requerido.

2) Notifíquese el presente acto administrativo al proveedor **Videocorp Ingeniería y Telecomunicaciones S.A., RUT N°89.629.300-1**, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.880 de 2003, de bases de procedimientos administrativos.

3) Publíquese, en el sistema de información de la Universidad, conforme lo establece el art. 7 de la Ley N°20.285 de 2008, sobre Acceso a la información pública.

**Regístrese, comuníquese y archívese.
"POR ORDEN DEL RECTOR"**


LUIS TAPIA ITURRIETA
Secretario de la Universi


CONTRALOR


ALVARO PALMA QUIROZ
Vicerrector
Administración y Finanzas

13 MAR 2019

APQ/alc.