

**APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN LA FECHA DE TÉRMINO DEL PROYECTO MAYOR DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA UTA-MAYOR, CODIGO 6733-21.**

**RESOLUCIÓN EXENTA VRA N° 0.049/2022.**

**ARICA, 10 de marzo de 2022.**

Con esta fecha la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Tarapacá ha expedido la siguiente resolución:

**VISTO:**

Lo dispuesto en el D.F.L. N°150, de 11 de diciembre de 1981, del ex Ministerio de Educación Pública; Resolución N° 6, de marzo 26 de 2019, de la Contraloría General de la República; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2002, de enero 14 de 2002; Resolución Exenta Contral. N° 0.01/2018, de abril 23 de 2018; Resolución Exenta VRA N° 0.132/2021, de mayo 25 de 2021; Decreto Exento N°00.023/2022, enero 13 de 2022; carta DIPTT N° 166/2022, de marzo 10 de 2022; Decreto TRA N°335/125/2019, de julio 02 de 2019; Decreto TRA N°335/129/2018, de julio 25 de 2018; y las facultades que me confiere el Decreto Exento N°00.624/2020, de 08 de octubre de 2020, Complementa el Decreto Exento N°00.194/2020, que Complementa Modifica Rectifica y fija refundido del Decreto Exento N°00.1140/2016 sobre delegación de facultades del Rector.

**CONSIDERANDO:**

Que, por Resolución Exenta VRA N° 0.132/2021, de mayo de 25 de 2021, Aprueba Resultado de la Convocatoria del Concurso Proyectos Mayores de Investigación, Científica y Tecnológica UTA-MAYOR 2021.

Que, por Decreto Exento N° 00.23/2022, de enero 13 de 2022, Convenio Financiamiento Proyecto Fondecyt Regular 2021 Agencia nacional de Investigación y Desarrollo – Fondecyt7 Investigador (a) Responsable/ Institución (es) Patrocinante (s)

El mérito a lo solicitado por el Sr. Rodrigo Ferrer Urbina, Director de Investigación, Postgrado y Transferencia Tecnológica, en carta DIPTT N° 166/2022, de fecha 10 de marzo de 2022, en relación a lo requerido por la Dra. Nanette Liberona Concha, en el sentido de extender la vigencia hasta el término del Proyecto al 31 de diciembre de 2022, para el Proyecto Utamayor, denominado:

“Refugio de Chile y densidad del tránsito: producción de corporalidades y el impacto en la salud de los cuerpos de movilidad”.

Los motivos informados por la Dra. Nanette Liberona Concha, mediante correo electrónico, de fecha 04 de marzo de 2022, quien comenta que producto de la adjudicación del proyecto Fondecyt Regular N°1210602, resultado de un recurso de reposición, el trabajo investigativo, de campo y gestión ha sufrido un significativo aumento, dado que existe el compromiso y avance de entregar un libro con referato externo para el proyecto Utamayor.

**RESUELVO:**

1. Apruébese aumento de plazo en la fecha de término hasta el **31 de diciembre de 2022**, al Proyecto Mayor de Investigación Científica y Tecnológica UTA-Mayor 2021, de la investigadora responsable Dra. Nanette Liberona Concha denominado:

“Refugio de Chile y densidad del tránsito: producción de corporalidades y el impacto en la salud de los cuerpos de movilidad”.

2. Establézcase, que los proyectos podrán solicitar por única vez una prórroga de ejecución, la cual deberá ser realizada antes del término del proyecto y será propuesta por la Dirección de Investigación, Postgrado y Transferencia Tecnológica, en base a los antecedentes presentados, al Vicerrector Académico.


3. Establézcase, que cualquier otro aspecto no contemplado en las clausulas anteriores, será resuelto por la Vicerrectoría Académica previo informe de la Dirección de Investigación, Postgrado y Transferencia Tecnológica.

4. Publíquese en el sistema informativo conforme lo señalado en el art. 7 de la Ley N°20.285, de agosto 20 de 2008, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, sobre Acceso a la información Pública.

Regístrese, comuníquese, archívese.  
Por orden del Rector.

  
  
**PAULA LEPE CAICONTE**  
Secretaria de la Universidad

ADA/PLE/jpp.



  
  
**ALFONSO DIAZ AGUAD**  
Vicerrector Académico

15 MAR 2022