

**APRUEBA PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
COMPRAS 2025 – PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2025.**

RESOLUCION EXENTA FACSAI N° 0.52/2026.

Arica, 23 de enero de 2026

Con esta fecha la Facultad de ciencias de la salud de la Universidad de Tarapacá, ha expedido la siguiente Resolución Exenta:

VISTO:

Lo Dispuesto en el D.F.L. N° 150, de 11 de Diciembre de 1981, del Ex Ministerio de Educación Pública; Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Reglamento aprobado por el Decreto N° 0.661 de 2024, ambos del Ministerio de Hacienda; Resolución N° 36 de diciembre 23 de 2024 de la Contraloría General de la República; Ley 21.094 de Junio del 2018; Decreto Exento N° 00.1140/2016, de 09 de noviembre de 2016 y sus modificaciones; Resolución Exenta Contral N° 0.01/2025, de marzo de 2025; Resolución Exenta Facsai N° 0.001/2025, de 02 de enero de 2025 y las facultades que me confiere el Decreto Exento TRA N°335/3/2024, de 05 de marzo de 2024; Decreto Exento TRA N°335/12/2024 de 03 de abril de 2024, y antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 02 de enero del 2025 la Facultad de Ciencias de la Salud emite Resolución exenta Facsai N°0.001/2025 que aprueba plan de compras 2025, conforme a lo señalado en el Artículo 12 de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y lo dispuesto en el Capítulo XI de su Reglamento, la Dirección de Compras y Contratación Pública solicita a los administradores institucionales publicar el Plan Anual de Compras, que deberá incluir aquellas compras de bienes y servicios a realizar durante el año 2025.

Que, conforme a lo señalado en el Artículo 170 del Decreto 661 que aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, que indica que las entidades deberán realizar evaluación de su plan anual de compras y contrataciones.

Que, conforme a lo informado por la Contraloría General de la República en su oficio N°E370752/2023 que dice relación al plan anual de compras, en la cual indica que los organismos de la Administración del Estado, monitoreen el cumplimiento del PAC y emitan informes periódicos sobre el particular, en los cuales incluyan, especialmente las razones por las cuales, eventualmente este no ha podido ser ejecutado en los términos previstos y a lo solicitado en Instructivo DAF N°006/2025.

RESUELVO:

1) Apruébese la Planilla de seguimiento del Plan de Compras 2025, Periodo Julio-Diciembre 2025, correspondiente a la Facultad de Ciencias de la Salud, compuesta por 3 (tres) hojas rubricadas por el secretario de la Universidad de Tarapacá y se entiende forman parte de esta resolución.

2) Publíquese, en el sistema informático conforme lo señalado en el art. 168 del Decreto 661, de fecha 12 de diciembre de 2024, que Aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Regístrese, comuníquese y archívese



ALVARO PALMA QUIROZ
Secretario de la Universidad



CELIA BORQUEZ BENITT
Decana
Facultad de Ciencias de la Salud


CONTRALORA

05 FEB 2026

CBB/APQ/kcf.

CUPSA CON ALCANCE
CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD DE TARAPACA



UNIVERSIDAD DE TARAPACA

Vicerrectoría de Administración y Finanzas

Dirección de Administración y Finanzas

Arica - Chile

PLAN DE COMPRAS AÑO 2025
DESDE JULIO A DICIEMBRE 2025

PLAN DE COMPRAS POR PUBLICAR									CUMPLIMIENTO PLAN DE COMPRA			
Unidad Compradora	Ficha del Proyecto N°	Nombre Responsable del Proyecto	Nombre Productos o Servicio	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Valor Total	Prioridad Alta/Media*	Mes de Estimación de Compra	Cantidad productos o servicios	Tipo de Compra / Mes de publicación o inicio de compra	Orden de Compra	Razón de incumplimiento
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Equipo de Aire acondicionado	6	contratación directa / Septiembre 2025	\$3.000.000	M	Septiembre				No se puede realizar por falta de capacidad eléctrica del edificio Facsal.
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Equipamiento laboratorios	6	Procedimientos especiales de contratacion/Sept. 2025	\$30.000.000	M	Sept/noviembre	1	Noviembre	397.460	el 60% se compro el 1er semestre y la diferencia se destino a equipos computacionales.
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Servicios de impresiones	4	contratación directa/ Mayo 2025	\$4.000.000	M	mayo/noviembre	3	Octubre/Noviembre	6.329.182	
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Habilitación de Espacios	3	Procedimientos especiales de contratacion/Sept. 2025	\$15.000.000	M	Sept/noviembre	4	Agosto/Noviembre	4.851.169	
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Pasajes Nacionales e internacionales	20	Convenio marco/Marzo2025	\$5.000.000	M	Marzo/Noviembre	10	Julio/Diciembre	4.470.779	
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Materiales de aseo	4	contratación directa / Septiembre 2025	\$1.000.000	M	Sept/noviembre				Se concretó el 1er semestre.
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Mantenciones de equipo de laboratorio	5	Procedimientos especiales de contratación/ Junio 2025	\$5.000.000	M	Junio/Oct.				Recursos se destinaron a equipamiento de TM.
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Equipo Computacional	5	Procedimientos especiales de contratacion/Septiembre 2025	\$5.000.000	M	Sept/Dic	3	Agosto/Octubre	21.846.417	
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Servicio de retiro de residuos	1	Contratación directa/junio 2025	\$1.500.000	M	junio				Se concretó el 1er semestre.
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Insumos de uso en laboratorios y talleres	4	Contratación directa/junio 2025	\$2.000.000	M	Junio/noviembre	1	Agosto	238.000	Se concretó el 1er semestre.
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Muebles de laboratorios	5	Procedimientos especiales de contratacion/agosto2025	\$5.000.000	M	ago/noviembre	3	Agosto/Diciembre	4.368.989	
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Insumos computacionales	4	Contratación directa / agosto2025	\$2.000.000	M	ago/noviembre	4	agosto/Diciembre	3.985.444	
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Servicio de atencion a terceros	4	Contratación directa /Agosto 2025	\$2.000.000	M	sept/noviembre	7	agosto/Diciembre	1.810.335	
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Servicios de catering jornadas	4	Contratación directa /septiembre 2025	\$2.000.000	M	sept/dic	6	Noviembre/Diciembre	1.925.182	
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Licencia de software	4	Procedimientos especiales de contratacion/agosto2025	\$4.000.000	M	sept/noviembre				Recursos se destinaron a equipamiento de TM.
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Arriendo de vehiculos	4	Procedimientos especiales de contratacion/agosto2025	\$2.000.000	M	ago/noviembre	1	Noviembre	2.840.000	
Facsal	306242-1-PC25	Celia Bórquez B.	Servicios varios	4	Contratación directa /agosto2025	\$2.000.000	M	ago/noviembre	2	agosto	1.163.500	
Facsal	306242-1-PC25	Diego Nocetti G.	Materiales de Oficina y gestión	3	Contratación directa /Julio 2025	\$1.500.000	M	Julio/Noviembre	2	Julio/Noviembre	1.346.177	
Facsal	306242-1-PC25	Diego Nocetti G.	Insumo de uso en laboratorio y talleres	10	Procedimientos especiales de contratacion/Septiembre 2025	\$5.400.000	M	Mayo/diciembre				Se concretó el 1er semestre.
Facsal	306242-1-PC25	Diego Nocetti G.	Materiales de aseo	4	Contratación directa /Mayo 2025	\$2.000.000	M	mayo/noviembre				Se concreto en item de insumo en uso en laboratorio
Facsal	306242-1-PC25	Diego Nocetti G.	Insumos computacionales	3	Contratación directa /Mayo 2025	\$600.000	M	Junio/noviembre	1	Octubre	589.443	

Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Articulos varios	6	Procedimientos Especiales de contratacion/junio 2025	\$6.000.000	A	Junio/noviembre	1	Septiembre	68.000	Se concreto en item de insumo en uso en laboratorio
Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Insumos de uso en laboratorios y talleres	8	Procedimientos Especiales de contratacion/junio 2025	\$22.000.000	M	Junio/noviembre	15	Julio/Diciembre	18.490.179	
Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Habilitación de Espacios	2	Procedimientos Especiales de contratacion/ Septiembre 2025	\$9.000.000	M	Septiembre				Se reprograma para Enero 2026
Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Mantenciones de equipo de laboratorio	7	Procedimientos Especiales de contratacion/ mayo 2025	\$28.000.000	M	mayo/noviembre	4	Diciembre	5.542.830	
Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Servicio de impresiones	4	Contratación directa/agosto 2025	\$3.200.000	A	Agosto/noviembre	13	Septiembre/Noviembre	1.366.307	Fuera del periodo de seguimiento (Enero-Junio)
Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Pasajes Nacionales e internacionales	5	Procedimientos Especiales de contratacion/ agosto 2025	\$1.000.000	M	agosto/diciembre	4	Septiembre/Octubre	691.044	
Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Aire acondicionado	2	Procedimientos Especiales de contratacion/ septiembre 2025	\$4.000.000	M	Sept/noviembre				No se puede realizar por falta de capacidad eléctrica del edificio Facsal.
Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Servicios varios	7	Procedimientos Especiales de contratacion/ Junio 2025	\$7.000.000	M	Jun/Nov	3	Noviembre/Diciembre	5.555.128	
Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Muebles	4	Procedimientos Especiales de contratacion/ Junio 2025	\$8.600.000	M	ago/noviembre	3	Julio/Noviembre	6.358.337	
Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Equipamiento laboratorios	4	Procedimiento concursal/ mayo 2025	\$108.000.000	M	Mayo/noviembre	14	Julio/Diciembre	125.480.782	
Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Equipamiento computacional	4	Contratación directa /septiembre 2025	\$2.200.000	M	Sept/Diciembre				Se concreta en item equipamiento de laboratorios.
Facsal	306242-5-PC25	Diego Nocetti G.	Servicio de Catering	3	Procedimientos Especiales de contratacion/ junio 2025	\$4.500.000	M	Agosto/noviembre	4	Septiembre/Noviembre	1.525.469	
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Insumo de uso en laboratorio y talleres	6	Contratación directa /Abril 2025	\$3.000.000	M	Abr/Nov	5	Octubre/Noviembre	7.341.388	
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Insumos computacionales	2	Contratación directa /Abril 2025	\$1.200.000	M	Mayo/Agosto				Se concreta en item Insumos de laboratorios.
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Equipamiento laboratorios	3	Procedimientos Especiales de contratacion/ Julio 2025	\$9.000.000	A	Julio/Noviembre	4	Julio/Noviembre	10.273.520	
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Equipo computacional	3	Procedimientos Especiales de Contratacion/Junio 2025	\$3.000.000	M	Junio/Oct	2	Noviembre	1.209.953	
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Materiales de aseo	4	Contratación directa /Abril 2025	\$1.200.000	M	abr/Oct				Se concreta en item Insumos de laboratorios.
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Muebles de laboratorios	2	Procedimientos Especiales de Contratacion/julio 2025	\$5.000.000	M	Julio/oct	2	Octubre/Noviembre	5.896.450	
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Mantenciones de equipo de laboratorio	2	Contratación directa /agosto 2025	\$2.000.000	M	ago/noviembre				Se destinan recursos para equipamiento y mobiliario.
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Servicio de impresiones	4	Contratación directa /Septiembre 2025	\$1.200.000	M	ago/noviembre	2	Agosto	236.334	
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Servicio de atencion a terceros	2	Contratación directa /agosto 2025	\$2.000.000	M	Julio/Nov.				Compra se realiza a través de Decanatura.
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Servicio de Catering	2	Contratación directa /Septiembre 2025	\$2.000.000	A	Sept/noviembre	1	Noviembre	621.775	
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Pasajes Nacionales e internacionales	4	Procedimientos Especiales de contratacion/agosto 2025	\$1.000.000	M	ago/noviembre				Se reprogramaron actividades para 2026
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Habilitación de Espacios	2	Procedimientos Especiales de contratacion/ Septiembre 2025	\$7.000.000	M	Sept/noviembre				Se reprograma para Enero 2026
Facsal	306242-4-PC25	Hilda Villanueva D.	Insumos Menores	6	Contratación directa /Julio 2025	\$3.000.000	M	Julio/diciembre	2	Noviembre	1.325.422	
Facsal	306242-4-PC25	Daniel Perez	Articulos, Utiles, Menaie, Otros	9	Procedimientos Especiales de contratacion/ mayo 2025	\$2.700.000	A	Mayo/Junio	2	Diciembre	697.340	
Facsal	306242-4-PC25	Daniel Perez	Insumo de uso en laboratorio y talleres	12	Contratación directa / Junio 2025	\$3.000.000	M	Junio/Dic	3	Diciembre	1.831.175	
Facsal	306242-5-PC25	Daniel Perez	Materiales de aseo	2	Contratación directa /Junio 2025	\$1.000.000	M	Junio/Octubre				Materiales fueron adquiridos pro decanatura.
Facsal	306242-5-PC25	Daniel Perez	Servicio de Impresiones	5	Procedimientos Especiales de contratacion/ Septiembre 2025	\$5.000.000	M	Sept/Diciembre	2	Octubre/Diciembre	1.428.000	

Facsal	306242-3-PC25	Daniel Perez	Mantenciones de equipo de laboratorio	3	Procedimientos Especiales de contratación/ Septiembre 2025	\$3.000.000 /	M	Sept/noviembre					Se reprograma para Enero 2026
Facsal	306242-3-PC25	Daniel Perez	Mantención y Reparación de Inmuebles	2	Contratación directa /septiembre 2025	\$1.000.000 /	M	Sept/noviembre					Se reprograma para Enero 2026
Facsal	306242-3-PC25	Daniel Perez	Insumos computacionales	2	Contratación directa /septiembre 2025	\$400.000 /	M	Oct/Noviembre					Fuera del periodo de seguimiento (Enero-Junio)
Facsal	306242-3-PC25	Daniel Perez	Pasajes a terceros	6	Procedimientos Especiales de Contratación/Septiembre 2025	\$1.800.000 /	M	Sept/Diciembre	2	Agostos/Septiembre	832.671		Fuera del periodo de seguimiento (Enero-Junio)
Facsal	306242-3-PC25	Daniel Perez	Servicios de catering	3	contratación directa/ septiembre 2025	\$3.000.000 /	M	Sept/noviembre					Se concreta en el 1er semestre.
Facsal	306242-3-PC25	Daniel Perez	Servicios de atención a terceros	2	Contratación directa /septiembre 2025	\$1.000.000 /	M	Sept/noviembre	2	Octubre/Noviembre	547.557		
Facsal	306242-3-PC25	Daniel Perez	Pasajes Nacionales	6	Procedimientos Especiales de contratación/ Junio 2025	\$1.500.000 /	M	Junio/noviembre	1	Julio	233.916		
Facsal	306242-3-PC25	Daniel Perez	Equipos de Laboratorios y computación	10	Procedimientos Especiales de contratación/ agosto 2025	\$50.000.000 /	M	agosto/diciembre	4	Diciembre	7.985.602		
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Alimentos	1	Contración directa /septiembre 2025	\$200.000 /	M	Septiembre					
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Articulos de oficina	2	Contratación directa /septiembre 2025	\$500.000 /	M	Septiembre	1	Noviembre	768.800		
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Materiales de aseo	2	Contratación directa /agosto 2025	\$500.000 /	M	Agosto/noviembre					Compra se realiza a través de Decanatura.
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Insumo Computacionales	4	Contratación directa /septiembre 2025	\$2.400.000 /	M	Sept/Diciembre					Se utiliza en item de insumos de laboratorio.
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Materiales de laboratorio	8	Procedimientos Especiales de Contratación/Junio 2025	\$8.000.000	M	Junio/Diciembre					Se reprograma para Enero 2026
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Articulos varios	2	contratación directa /Junio 2025	\$500.000	M	Julio/octubre					Se utiliza en item de insumos de laboratorio.
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Insumos de uso en laboratorios y talleres	4	Procedimientos especiales de contratación/ agosto 2025	\$18.000.000	M	Agosto/noviembre	9	Octubre/Noviembre	11.762.323		
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Habilitación de Espacios	2	Contratación directa /Septiembre 2025	\$1.000.000	M	Sept/Diciembre	1	Octubre	1.517.250		
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Servicios de impresiones	4	Procedimientos Especiales de Contratación/julio 2025	\$4.000.000	M	Julio/Noviembre	1	Septiembre	135.660		
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Pasajes Nacionales e internacionales	14	Procedimientos Especiales de Contratación/junio 2025	\$7.000.000	M	Junio/Diciembre	2	Agosto	379.956		
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Servicios de catering	7	Procedimientos Especiales de contratación/ agosto 2025	\$7.000.000	M	agosto/diciembre	1	Septiembre	1.564.850		
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Servicios Varios	2	Contratación directa /Agosto 2025	\$700.000	M	Agosto/noviembre	1	Septiembre	349.860		
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Mantenciones de equipo de laboratorio	2	Contratación directa /Septiembre 2025	\$500.000	M	Septiembre/diciembre					Se reprograma para Enero 2026
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Muebles	4	Procedimientos Especiales de contratación / Septiembre 2025	\$12.000.000	M	Sept/Diciembre	2	Octubre	3.802.050		
Facsal	306242-2-PC26	Barbara Higuera Fonseca	Equipamiento de laboratorios	4	Procedimiento concursal/ Septiembre 2025	\$70.000.000	M	agosto/diciembre	3	Octubre	3.042.413		
											23.218.815		En proceso de adjudicación
Facsal	306242-2-PC25	Barbara Higuera Fonseca	Equipo computacional	4	Procedimientos Especiales de Contratación /Septiembre 2025	\$2.000.000	M	Sept/Diciembre	2	Octubre	2.525.645		
Valor total del Proyecto PAC 2025						\$551.800.000				Rendición 2do semestre	310.768.878		

** Prioridad Significado: Alta Compra Urgente indicar con la A / Media Compra Mediano plazo indicar con la M



TRASLADA E INFORMA

T/CONTRAL. N° 070/2026.

ARICA, 04 de febrero de 2026.

DE: SRA. PAULINA ORTUÑO FARIÑA - CONTRALORA (s).

A: SRA. CELIA BORQUEZ BENITT – DECANA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.

=====

Esta Contraloría ha recibido para su revisión, la Resolución exenta FACSAL N° 0.52/2026, de fecha 23 de enero de 2026, la cual aprueba planilla de seguimiento del Plan de Compras 2025 – periodo julio-diciembre 2025.

Al respecto, se cursa con alcance la referida resolución, de acuerdo a las observaciones emitidas por la Dirección de Auditoría y Control Interno de esta unidad, contenidas en carta IDACI N° 010/2026, la cual se acompaña al presente.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,



PAULINA ORTUÑO FARIÑA
Contralora (s)

POF/yrs.

Incl.: Resolución exenta FACSAL N° 0.52/2026, en original.



**REF.: CURSA CON ALCANCE
RESOLUCIÓN EXENTA QUE SE INDICA**

Arica, 29 de Enero de 2026

IDACI N° 010 /2026

Señora
NIEVES RUBIO MEDINA
Directora de Auditoria y Control Interno
Universidad de Tarapacá
Presente

De mi consideración:

Junto con saludar informo a usted que se ha efectuado una revisión de forma y contenido del siguiente acto administrativo, que se detalla a continuación, Resolución Exenta FACSAL N° 0.52/2026. APRUEBA PLANILLA DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE COMPRAS 2025-PERIODO JULIO –DICIEMBRE 2025.

De la revisión de los antecedentes adjuntos, se informa lo siguiente:

En la planilla de Seguimiento del Plan Anual de Compras 2025, período julio – diciembre 2025, compuesta de tres (3) páginas, se detectó un error en la página N°3, específicamente en el código de la ficha del proyecto.

DONDE DICE:

306242-2-PC26

DEBE DECIR:

306242-2-PC25

Finalmente, efectuado el alcance señalado, se sugiere continuar con la tramitación de la presente resolución.

Sin otro particular, se despide cordialmente,

AIDA MAMANI AGUIRRE
Auditora Interna

AMA/ama
Adj.: Resolución Exenta FACSAL N°0.52/2026

cc.: Arch.- Corr.